

Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Цветочинская средняя общеобразовательная школа»
Русско-Полянского муниципального района
Омской области

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста»,
созданной на базе БОУ «Цветочинская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».	Ащербеева З.А., директор школы	Приказ директора школы	28.06.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ащербеева З.А., директор школы	План первоочередных мероприятий (дорожная карта)	28.06.2022
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Бюджетного общеобразовательного учреждения «Цветочинская средняя общеобразовательная школа»	Ащербеева З.А., директор школы	Положение о деятельности Центра	28.06.2022
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» в Бюджетном общеобразовательном учреждении «Цветочинская средняя общеобразовательная школа»	Гаделия Р.Т., завхоз, Габченко Т.В., учитель информатики	Проект зонирования Центра	Февраль 2022
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ащербеева З.А., директор школы	Проект зонирования Центра	01.03.2022г

1.6.	Назначение руководителя Центра «Точка роста» Бюджетного общеобразовательного учреждения «Цветочинская средняя общеобразовательная школа»	Ащербекова З.А., директор школы	Приказ директора	28.06.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность и материально-технические условия			

2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста».	Ащербеева З.А., директор школы Гаделия Р.Т., завхоз	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение и извещение о проведении закупок товаров, работ, услуг	Гаделия Р.Т., завхоз	Извещения о проведении закупок	01.03.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с бренд-буком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гаделия Р.Т., завхоз	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с бренд-буком	Ащербеева З.А., директор школы Гаделия Р.Т., завхоз	Фотоотчеты	май–июль 2022г
2.5.	Согласование с муниципальным куратором перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста».	Ащербеева З.А., директор школы	Заявка в соответствии с инфраструктурным листом	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра образования естественно-научного направления «Точка роста».	Ащербеева З.А., директор школы	Акт приемки	01.08.2022
2.7.	Приобретение необходимого учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии в рамках создания Центра образования Естественнонаучного направления «Точка роста».	Ащербеева З.А., директор школы	Акт приемки	1.05.2022-30.08.2022
2.8.	Создание на сайте образовательной организации вкладки «Точка роста».	Габченко Т.В., учитель информатики	Вкладка на сайте школы «Точка роста»	28.06.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Составление штатного расписания Центра.	Ащербеева З.А., директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания.	25.08.2022
3.2.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации в очном и дистанционном форматах по программам из реестра повышения квалификации федерального оператора.	Заложная Е.М., заместитель директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	К 01.09.2022
3.3.	Организация сетевого взаимодействия со школами Русско-Полянского муниципального Района Омской области.	Ащербеева З.А., директор школы	Договор о сетевом взаимодействии	К 01.09.2022

3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Ащербекова З.А., директор школы	Утвержденные должностные инструкции	К 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта создания и функционирования Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ащербекова З.А., директор школы	новости, статьи, репортажи	Март 2022
4.2.	Презентация проекта о создании Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ащербекова З.А., директор школы	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск вкладки «Точка роста» на сайте школы	Габченко Т.В., учитель информатики	Новости раздел «Точка роста»	Март 2022
4.4.	Размещение баннера о создании Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе БОУ «Цветочинская СОШ» на фасаде здания школы	Гаделия Р.Т., завхоз	Баннер Центра	к 01.09.2022
4.5.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» с приглашением администрации Русско-Полянского муниципального района, администрации Цветочинского сельского поселения, родительской общественности, Социальных партнеров и спонсоров школы, СМИ.	_____, заместитель директора по ВР Заложная Е.М., заместитель директора по УВР	Торжественное мероприятие, фото отчет, публикация в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ащербекова З.А., Заложная Е.М., Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В.	Расписание занятий Центра «Точка роста»	С 01.09.2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Ащербекова З.А., Заложная Е.М., Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022

4.8.	Поддержание интереса к Центру «Точка роста»	Ащербекова З.А. директор школы Габченко Т.В., учитель информатики	новости, статьи, репортажи	В течении учебного года
------	---	--	----------------------------	-------------------------

4.9.	Участие в региональном мониторинге инфраструктуры Центров «Точка роста» -2022.	Габченко Т.В.,учитель информатики	Размещение в гугл-диске Фото отчетов	В течении учебного года
5. Планирование деятельности Центра образования «Точка роста» в 2022-2023 учебном году				
5.1.	Разработка и утверждение рабочих программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», программ курсов внеурочной деятельности, программы дополнительного образования в поддержку предметов физики, химии, биологии на базе Центра образования естественнонаучного направления «Точка роста».	Педагоги Центра Нусс В.Г., Ибрагимова Н.Г., Габченко Т.В., Ащербекова З.А.	Приказ об утверждении рабочих программ	до30.08.2022года
5.2.	Разработка и утверждение Плана учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий Центра «Точка роста».	_____ заместитель директора по ВР Заложная Е.М., заместитель Директора по УВР	Приказ об утверждении Плана	к 01.09.2022 года
5.3.	Открытие Центра с приглашением администрации Русско-Полянского муниципального района, администрации Цветочинского сельского поселения, родительской общественности, социальных партнеров и спонсоров школы,СМИ.	_____ заместитель директора по ВР Заложная Е.М. заместитель директора по УВР	Торжественное открытие, фото отчет, публикация в СМИ , на сайте школы, в социальных сетях	1 сентября 2022 года
6. Организация работы Центра образования «Точка роста» в 2022-2023 учебном году				
6.1.	Реализация общеобразовательных программ по предметам естественнонаучного направления: Физика 7-11 класс, Химия 8-11 класс, Биология 5-11 класс на базе Центра образования естественнонаучного направления «Точка роста».	Педагоги Центра: Ащербекова З.А., Заложная Е.М., Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В..	Справка.Повышение качества образовательного процесса	с01.09. 2021 в течение 2021-2022учебногогода

6.2.	<p>Реализация программ внеурочной деятельности естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения Центра «Точка роста»: Микробиология – первые шаги, Химия жизни, Химический практикум неорганических соединений, Оптические явления в природе, Физика на службе человека,</p>	<p>Педагоги Центра: Ащербекова З.А., Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В.</p>	<p>Справка о Повышение качества образовательного процесса</p>	<p>С 01.09. 2022 в течение 2022-2023 учебного года</p>
------	--	--	---	--

	Зеленая лаборатория, Экспериментальная физиология.			
6.3.	Реализация дополнительной образовательной программы с использованием средств обучения Центра «Точка роста»: «1001 секрет комнатного цветоводства».	Педагоги Центра: Ибрагимова Н.Г.	Справка о Повышение качества образовательного процесса	С 01.09. 2022 в течение 2022-2023 учебного года
6.4.	Реализация Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологической направленностей «Точка роста».	Педагоги Центра: Ащербекова З.А., Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В.	Публикация на сайте, отчет о проведенных мероприятиях	С 01.09. 2022 в течение 2022-2023 учебного года
6.5.	Вовлечение обучающихся, педагогических работников, родительской общественности в учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре образования естественнонаучного и технологической направленностей «Точка роста».	Ащербекова З.А., директор школы Педагоги Центра: Ибрагимова Н.Г., Нусс В.Г., Габченко Т.В.	Максимальное вовлечение обучающихся, мониторинг показателей	С 01.09. 2022 в течение 2022-2023 учебного года
6.6.	Организовать участие обучающихся, педагогов в форумах, чемпионатах, конкурсах и конференциях и других образовательных мероприятиях различного уровня по Плану	Ащербекова З.А., директор школы	Мониторинг показателей	Сентябрь-май 2022-2023 учебного года
6.7.	Пополнение раздела «Точка роста» сайта образовательной организации	Габченко Т.В., учитель информатики	Публикация на сайте	Сентябрь-май 2022-2023 Учебного года
7.	Оценка результативности и эффективности			
7.1.	Совещание при директоре. Обсуждение хода реализации мероприятий дорожной карты на совещании при директоре	Ащербекова З.А., директор школы	Протокол совещания	27.12.2022 год 30.05.2023 год.
7.2.	Ежеквартальный мониторинг достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра «Точка роста».	Ащербекова З.А., директор школы	Мониторинг показателей	Декабрь 2022, Март 2023, июнь 2023
7.3.	Выступление с отчетом-презентацией по теме «Использование возможностей центров «Точка роста»: охват школьников, качество процесса» на ВКС- совещании для директоров школ Русско-	Ащербекова З.А. директор школы	Отчет-презентация	16.02.2023 год

	Полянского муниципального района.			
7.4.	Анализ реализации плана учебно-воспитательных ,внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологической Направленностей «Точка роста»	Ащербеева З.А., директор школы	Протокол педагогического совета. Проект плана работы на 2023-2024 учебный год	23.05.2023 год
7.5.	Публикация на сайте и в социальных сетях образовательной организации отчета о реализации дорожной карты по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Габченко Т.В., учитель информатики	Публикация на сайте	К 30.05.2023

